

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом образования
Жуковского района



Н.Г.Чупрунова

«19» января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ООШ с.Трубино
О.Е.Новикова
Приказ № от 19.01.2023г



«Дорожная карта» реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году МОУ «Основная общеобразовательная школа », с. Трубино Жуковского района Калужской области

№	Мероприятие	Ответственный	Дата
1	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	МОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Трубино (далее-ОУ)	С 20.12.2022 по 01.09.2023
2	Анализ средств обучения и воспитания, имеющихся в школе	ОУ	20.12.2022
3	Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования	ОУ	26.12.2023
4	Анализ потребности в оснащении с учетом п.б	ОУ	30.12.2022
5	Формирование конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту	Отдел образования Жуковского района, ОУ	30.12.2022
6	Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия	Отдел образования Жуковского района, ОУ	1-й квартал 2023
7	Формирование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке	ОУ	15.01.2023
8	Создание раздела о проведении капитального ремонта по программе «Модернизация школьных систем образования» на официальном сайте для регулярного размещения информации	ОУ	20.01.2023

9	Формирование перечня учебников, планируемых к закупке	ОУ	20.01.2023
10	Создание штаба общественного родительского контроля	ОУ	20.01.2023
11	Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	ОУ	20.01.2023
12	Формирование заявки на повышение квалификации всех педагогических работников в КГИРО	ОУ	20.01.2023
13	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному зданий	Отдел образования Жуковского района, ОУ	До 01.02.2023
14	Сформировать концепцию организации центра детских инициатив	ОУ	01.02.2023
15	Разработка медиа-плана, включающего мероприятия по проведению информационной кампании, выбор ее форматов и периодичность коммуникации	Отдел образования Жуковского района, ОУ	01.02.2023
16	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	Отдел образования Жуковского района, ОУ	01.02.2023
17	Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Отдел образования Жуковского района, ОУ	28.02.2023
18	Проведение информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью по проведению капитального ремонта (проведение общешкольных родительских собраний), размещение информации на сайте образовательного учреждения.	ОУ	
19	Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту	ОУ	До 01.03.2023
20	Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы	ОУ	01.03.2023

21	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Отдел образования Жуковского района, ОУ	10.03.2023
22	Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия	Отдел образования Жуковского района, ОУ	I квартал 2023
23	Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий	ОУ	01.06.2023
24	Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов образования	ОУ	До 01.09.2023
25	Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	ОУ	01.09.2023
26	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	ОУ, Калужский государственный институт развития образования	01.09.2023
27	Проведение торжественной линейки, посвященных 1 сентября	ОУ	01.09.2023